Aktuelle Briefvorlage

[Wählen Sie das Datum aus]


Hallenabbau am 01. und 02. April 2022
Freitag 01.04.22 ab 16 Uhr die Halle räumen.                                                   
die Tennisnetze mit Pfosten                                              Platzwart und
den Wasserhahn demontieren                                          5 Mitglieder
eine Rüstung reintragen, aufbauen                                   die sich diese                                        
die Luftschläuche abbauen                                             Arbeit zutrauen                                                     
das Hosenstück                                                                         
das große Platztrennnetz mit Stahlseil und Hallenbefestigung 
----------------------------------------------------------------------------------------------
Samstag 02.04.2022 8 Uhr ausräumen                                                               Ausräumer
die Wasserschläuche                                                              Platzwart
die Plastikrohre und Ecknetze                                             und weitere
die roten Eck-Bodenmatten                                               10 Personen       
die Bänke, die Schleppnetze, die Linienbesen                           
Wenn alles ausgeräumt ist:

Plastikfolien auf Boden auslegen

Halle absenken und erst die beiden äußeren Lampenreihen

dann die inneren Lampenreihen und Kabel abhängen 

Halle ganz absenken

die Verbindungsstege zwischen den Hallenbahnen abschrauben

die Zuluft-Schläuche zum Heizungscontainer abschrauben

Lüftungsklappe aushängen

runde Tellerentlüftungen abschrauben

Feierabend ca. 11h oder nach Anweisung Platzwart 
alles in die Container räumen bis es Erbsensuppe gibt. 
----------------------------------------------------------------------------------------------
10.30 Uhr schuften                                                                  Popeye
die Notausstiegstür und Schleuse hinlegen                       20 Personen
von der Hallenhaut trennen                                               die viel Spinat
die Zuluft-Schläuche abschrauben                               gegessen haben
Lüftungsklappe aus Plane aushängen                                                         
runde Tellerentlüftungen abschrauben                                       
Stahlstangen ausbauen und seitlich lagern

die Hallenplanen zusammenlegen, aufrollen
Erbsensuppe  Zeit für Entlüftung der Hallenbahnen

Paletten zum Lagerplatz bringen, 
zuerst die Plane am Clubhaus, dann die Plane an der Nottür, 
die Mittelplane zwischen die beiden Container.
die Nottür in den Container bringen

alles Werkzeug in den Container bringen 

ca. 15.00 Uhr Feierabend

